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Pour l'an deux mille vingt-six, où est écrit ce qui suit :  
Séance publique du mercredi 14 octobre, à 20 heures et 30 minutes, en vertu des articles L 
2121-7 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales. Le Conseil Municipal s’est 
réuni sur convocation régulière adressée à ses membres le mercredi 07 octobre 2026. 
 

Nombre de Conseillers en exercice : 29  
Nombre de pouvoirs : 2 
Nombre de Conseillers présents : 27 
Quorum : 15  
 
Date de convocation et d'affichage : 07 octobre 2026 

 
******************** 

 
Présents : M. LE BESCO Joël, Mme DELAHAIS Odile, M. DESBOIS Jean-Pascal,                
Mme DUTAY-MOREL Isabelle, M. LEGRAND Jean-Luc, Mme LEGROS Marie-Noële,              
M. RIAUX Bertrand, Mme FORESTIER Anne, M. CORVAISIER Christophe, Adjoints au Maire, 
M. COCHARD Alain, M. LEMENANT Yannick, Mme CHAMPAGNAY Annie, M. LAMOUR 
Franck, Mme CAVRET Florence, Mme PORÉE Fabienne, Mme THEBAULT-DONDEL 
Hermina, Mme BELLIS Nathalie, M. CHAUVIN Stéphane, Mme NEDELEC Emilie, M. 
GOUABLIN Raphaël, M. LEPORT Florian, Mme SORAIS Justine, Mme CORNU- HUBERT 
Rozenn, M. ARNAL Cyrille, M. CHARLES Bruno, Mme CHENOT Gwenaëlle, M. GAILLARD 
Corentin, Conseillers municipaux. 
 
Pouvoirs : M. ROUSSEAU David pouvoir à M. LAMOUR Franck, Mme FERRÉ Karine pouvoir 
à Mme THEBAULT-DONDEL Hermina. 
 
Absents excusés : - 
 
Absents : - 
 

******************** 
 

Président de séance : M. LE BESCO Joël, Maire. 
 
Secrétaire de séance : M. CHAUVIN Stéphane, Conseiller Municipal. 

 
 

REPUBLIQUE FRANCAISE 
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CONSEIL MUNICIPAL DU 14 OCTOBRE 2026 

 
 

26-108) REHABILITATION (RESTRUCTURATION ET RENOVATION 
THERMIQUE) DE L’ANCIENNE ECOLE MATERNELLE – AVENANT 5 – LOT 1- 
MODIFICATION DU MONTANT DU MARCHÉ 

Rapporteur : M. Joël LE BESCO, Maire de Combourg 
 
Nomenclature : 1.1 – COMMANDE PUBLIQUE/Marchés publics 
 
VU le Code de la commande publique, et notamment son article R.2194-8, 
VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L.2122-21-
6°, 
VU la délibération n°26-33 du 1er avril 2026, par laquelle le Conseil municipal a 
délégué au Maire la compétence pour souscrire les marchés publics et prendre toute 
décision concernant leur exécution, étant précisé que seuls les avenants entraînant 
une augmentation supérieure à 10 % du montant initial du marché doivent être soumis 
à l’approbation du Conseil municipal, 
VU la demande de modification du marché présentée par l’entreprise THEZÉ de 
Mouazé, 
 
CONSIDERANT que l’article R.2194-8 du Code de la commande publique autorise la 
modification d’un marché lorsque le montant de la modification est inférieur à 15 % du 
montant initial du marché de travaux, 
 
CONSIDÉRANT que les modifications objet de l’avenant n° 5 ont été validées par le 
pouvoir adjudicateur, 
 
CONSIDÉRANT que les crédits inscrits au budget 2026 sont suffisants pour financer 
cette modification, 
 
Entendu cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à la 
majorité des suffrages exprimés : 
 

• D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer l’avenant n°5 au marché conclu 
avec l’entreprise THÉZÉ, relatif au lot n°1- Curage/Démolition/Gros 
œuvre/Ravalement, selon les conditions présentées ci-dessous : 

 



• D’AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tout document 
se rapportant à présente décision, 

• DE CHARGER Monsieur le Maire, ou son représentant, de l’exécution de la 
présente décision. 

 
POUR : 24 
CONTRE : 0  
ABSTENTION : 5 (Mme CORNU- HUBERT Rozenn, M. ARNAL Cyrille, M. CHARLES Bruno, Mme 

CHENOT Gwenaëlle, M. GAILLARD Corentin) 
 
 
 
Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus. 
Au Registre sont les signatures.  
Pour copie conforme,  
 
 
 
Le secrétaire de séance,     

S. CHAUVIN                            

Lot 
n° 

Montant 
marché 
(€HT) 

Montant 
cumulé des 

modifications 
déjà validées 

(€HT) 

Projet de modification de marché 
% 

cumulé 
sur 

marché 

Nouveau total marché 
(€HT) N° 

Description 
des travaux 

Montant 
(€HT) 

% de la 
modification 
de marché 

         

1 151 914.33  169 274.81 1 

Plus value : 
2 couches 
de peinture 

sur le 
pourtour de 
la porte bois 
de la lucarne 
située dans 
le pignon. 

Moins-
values ; 

signalétique 
- lettrage 

258.18 0.17 % 11.60 % 169 532.99 

Le Maire, 

J. LE BESCO 


