

**REPUBLIQUE FRANCAISE  
EXTRAITS DU REGISTRE DES DELIBERATIONS  
DU CONSEIL MUNICIPAL  
DE LA COMMUNE DE MELLE  
Département d'Ille-et-Vilaine**

Envoyé en préfecture le 01/10/2026  
Reçu en préfecture le 01/10/2026  
Publié le  
ID : 035-213501745-20260928-D2026\_09\_117-DE

L'an deux mil vingt-six, le lundi 28 septembre à 20 heures 06, le Conseil Municipal de la Commune de Mellé, légalement convoqué s'est réuni à la mairie, sous la présidence de M. POSTE Olivier, Maire.

Date de convocation : 24/09/2026  
Nombre de conseillers en exercice : 15

Nombre de présents : 13  
Nombre de votants : 14

**Étaient présents : POSTE Olivier, GUERIN Dominique, SIMON Alexandra, MARTIN Benoît, LAGRÉE Bertrand, BATAIS Marie-Annick, TALVA Nelly, CHALOPIN Christèle, COSTIL Nicolas, DAVAL Sylvain, DESPAS Elodie, ORY Edouard et HARDY Nathan**

**Absentes excusées : MAZUÉ Delphine et LECHEVALLIER Océane  
Pouvoir de MAZUÉ Delphine à SIMON Alexandra**

**Les conseillers présents, formant la majorité des membres en exercice, peuvent délibérer en exécution de l'article L 2121-17 du Code Général des Collectivités Territoriales.**

**Conformément à l'article L 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, a été nommée, Benoît MARTIN, secrétaire de séance ;  
Et ceci à l'unanimité des membres présents.**

**2026.09.117 Modification de marché n°1 au marché de travaux pour le lot.3 (BATAIS Anthony – couverture) de la rénovation de l'ancienne école en quatre logements**

Après avoir entendu l'exposé de M. le Maire,

**VU** le code de la commande publique

**VU** le marché conclu avec l'entreprise **BATAIS Anthony (couverture) pour le lot.3** en application de la délibération du conseil municipal n°2026.06.91 du 15 juin 2026,

**VU** le devis n° **2026.00234** – plus-value d'un montant de 14 986,25 € HT – travaux de couverture en plus,

**Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l'unanimité, DÉCIDE :**

- **- de CONCLURE** la modification de marché n°1 de plus-value ci-après détaillée avec l'entreprise **BATAIS Anthony** dans le cadre des travaux relatifs à l'opération sus-mentionnées :
- . Lot. n°3 ;
- **Attributaire : BATAIS Anthony – Les Champs à Louvigné-du-Désert**

Marché initial du lot.3 – montant : 62 826,35 € HT

Modification de marché n°1 – montant : 14 986,25 € HT

Nouveau montant du marché :

77 812,60 € HT

Envoyé en préfecture le 01/10/2026

Reçu en préfecture le 01/10/2026

Publié le

ID : 035-213501745-20260928-D2026\_09\_117-DE

- **D'AUTORISER** le Maire ou l'adjoint référent à ce dossier ainsi que tous documents s'y rapportant pour leur exécution.

**Fait et délibéré en séance**  
**Le 28/09/2026**

**Le Maire,**  
**Olivier POSTE**



**Le secrétaire de séance**  
**Benoît MARTIN**

A handwritten signature in blue ink, which appears to be 'Benoît', written over a horizontal line.

*Publiée le :*

*Transmise au Représentant de l'État le :*

*M. le Maire certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de cet acte, et informe qu'il peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal Administratif de Rennes dans un délai de deux mois à compter de sa publication et sa transmission aux services de l'État*