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Lo présente délbération peut foire Fobjet d'un
recours pour exceés de pouvoir devant le Tribunal
Administratif de Rennes dans un délaide 2 mois
& compter de son exéaition.

Séance du vendredi 4 Septembre 2026

L'an deux mil vingt-six, le 4 Septembre, a vingt heures trente minutes,

En Qui ont . - .
exercice | Présents pQris part le Conseil Municipal de la Commune de Montreuil-Sous-Pérouse s’est
it Gote réuni en session ordinaire a la Mairie, sous la présidence de Monsieur
15 15 15 Patrick GUEGUlN, Maire.

Présents: M. GUEGUIN Patrick, Mme TEMPLON Patricia, M.
MAUDIEU Maxime, Mme VEILLARD Sylvie, M. MESSE Marcel, M
LERETRIF Etienne, M COLLERAIS Thierry, M. GUIET Mathieu, M.
DIGUET Xavier, M. LANCELOT Camille, Mme Annick LION, Mme LE
GOFF Patricia, Mme MARTIN Julie, Mme LECHAT Karine, Mme
COLASSE Elodie.

z PUB
(en vertu de l'article L2121-25
du Code Général des

Collectivités Territoriales)

11 septembre 2026

Secrétaire de séance : Mme MARTIN Julie.

Pour Contre stention
15 0 0

Marché construction d’un atelier technique municipal - Avenant N° 1 au lot N° 14 (VRD- Espaces
Verts) — titulaire : Entreprise MAN-TP.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article 1L.2122-22,

Vu la consultation lancée en procédure adaptée pour V'attribution des 15 lots du marché relatif aux
travaux de construction d’un centre technique municipal,

Vu la délibération du Conseil Municipal N° 2025-11-04 en date du 07/11/2025 concernant I'attribution
des marchés de construction d’un centre technique municipal, notamment le lot N° 14 (VRD- Espaces
Verts) attribué a I'entreprise MAN-TP de Montreuil Sous Pérouse, pour un montant de 20 057.70 € HT,
Considérant que la commune a souhaité déplacer le batiment aprés signature des marchés ce qui a
modifié le projet et provoqué une incidence financiére pour le lot N° 14 (VRD- Espaces Verts),

Vu le devis en date du 01/09/2026 transmis par le titulaire du marché du lot N° 14 (VRD- Espaces
Verts), d’'un montant de 20 057.70 € HT, soit 24 069.24 € TTC

Il est proposé au Conseil Municipal :

- D’ACCEPTER le devis en date du 01/09/2026 d’un montant de 20057.70 € HT présenté par
Entreprise MAN-TP de Montreuil Sous Pérouse,

- D’APPROUVER la passation d’une modification N° 1 (ex. avenant), d'un montant en plus-value de
20 057.70 € HT ce qui porte le montant du marché du lot N° 14 (VRD- Espaces Verts) pour la
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Montant initial aprés mise au point (OUV11) du
marché (notifié le 14/01/2026)

Modification N° 1 (ex. avenant) en plus-value
Nouveau montant du marché du lot N° 1

65 480.00 € HT
20057.70 €HT
85537.70€ HT

78576.00€TTC
24 069.24 € TTC
102 645.24 €TTC

- D’AUTORISER Monsieur le Maire a signer tout document relatif a cette affaire.

Pour extrait conforine,
En mairie, le 4 sept mbre 2026
Le Maire, P. GUEG




