
 
 
 

 

Comité Syndical du 30 septembre 2026 
 

L’an deux mil vingt-six, le trente septembre à 17h30, le Comité du syndicat Eau du Pays 
de Fougères, dûment convoqué, s’est assemblé dans la salle de réunion à l’étage au  
10 rue Louis Lumière, sous la présidence de Monsieur COUASNON Hubert, Président. 
 

Date de convocation : 26 septembre 2026  Date d’affichage : 26 septembre 2026 
Nombre de membres en exercice : 25 
Nombre de membres : votants  23 présents 21  procurations  2 
 

COLLECTIVITES TITULAIRES Présence  SUPPLEANTS Présence 

FOUGERES 
AGGLOMERATION 

(Production et Distribution)  

BUFFET Roger X  BOUFFORT Patrick X 

COUASNON Hubert X  CHATAIGNER Eric  

DUCHATELET 
Catherine (procuration 

de M. MIROUX) 
X 

 
GUERIN Benoit  

FESSELIER Gilbert Excusé  LEBANSAIS Rémy X 

FORET Alain X  LEBOUVIER David  

GILLES Christophe  X  LEFEUVRE Christian X 

GODEUX Wilfrid  Excusé  LETOURNEUR David  

GUILLARD Hervé Excusé  LEULIETTE Arnaud  

JEANNE Aline X  MARIE Patrice  

LEFEUVRE Diana  Excusée  MARTIN Julien  

MIROUX Yvan (pouvoir 

à Mme DUCHATELET) 
Excusé  POTIER Denis  

POSTE Olivier X  SOULA Christophe X 

SALMON Florian X  TABURET Micheline  

Syndicat des eaux 
 d'ANTRAIN 

(Production) 

DUFEU Gérard Excusé  HAMEL Eric  

GORE Laurent X  LE GAC Matthieu  

HOUDUS Emmanuel X  NGUYEN-QUAN Christian Excusé 

Syndicat des eaux 
du COGLAIS 

(Production) 

GOUDAL Patrice X  BRARD Hervé  

GAIGNE Olivier 
(procuration de  
M. JANVIER) 

X 
 

LAIZE-BLANC Armelle  

HAMARD Pierrick   LOISEAU Hervé  

JANVIER Thomas 
(pouvoir à M. GAIGNE) 

Excusé  PRIOUL Joëlle  

MANCEAU Denis X  REGNAULT Pascal Excusé 

Commune de CHAUVIGNE 
(Production et Distribution) 

FRETAY Thierry X 
 

PICHOT Sylvie  

Commune de RIMOU 
(Production et distribution) 

TISON Yves X 
 

DARDENNES Stéphane  

Commune de ROMAZY 
(Production et Distribution) 

BATTAIS Loïc X 
 DUBOIS DE LA 

COTARDIERE Valentin 
 

Commune de  
ST-REMY-DU-PLAIN 

(Production et Distribution) 
COQUELIN Emile X 

 
RAPINEL Stéphane   

 

Assistaient également à la séance :   Mmes MISERIAUX Jessica et JUTZET Céline, SEPF 
 M. ISAMBERT Christian, SMG Eau35 

 

Secrétaire de séance :    M. GILLES Christophe 
 

Mme LEFEUVRE Diana et M. FESSELIER Gilbert sont excusés à parti de la délibération n°2026.60. 
 

*****  



Eau du Pays de Fougères 
Comité Syndical du 30 septembre 2026 

N°2026.62 : AVENANT N°3 – OPERATION « CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE USINE D’EAU 

POTABLE » - LOT N°1 : USINE – AJUSTEMENT DU CONTRAT DE MARCHE DE TRAVAUX AVEC 

LE GROUPEMENT DEGREMONT/PINTO GC/SOTRAV 

********** 

Pour rappel, la commission d’appel d’offres a attribué le 10 mai 2023, le marché de travaux 
pour la construction d’une nouvelle usine de production d’eau potable à Fougères au 
groupement d’entreprises DEGREMONT / PINTO GC / SOTRAV pour un montant de  
15 054 303,00 € HT. 

Au cours de l’année 2025, le Comité Syndical a validé la passation de deux avenants en 
plus-value d’un montant total de 173 553,88 € HT, portant le montant du marché à 15 227 
856,88 € HT.  

Considérant l’évolution du projet, il est proposé de conclure un avenant n°3 pour les raisons 
suivantes : 
- Prise en charge du surcoût de maîtrise d’œuvre : les problèmes survenus sur les 

pulsatubes ont engendré un retard de 3 semaines dans la mise en service des 
installations et ont induit une plus-value de prestation de + 4 725,00 € HT pour la 
maîtrise d’œuvre, que DEGREMONT accepte de supporter ; 

- Prise en charge du tiers de l’étude SAFEGE : la réalisation d’études complémentaires 
pour la mise en conformité réglementaire du poste de relèvement des eaux du Nançon, 
a induit également une plus-value de + 3 500,00 € HT pour la maîtrise d’œuvre que 
DEGREMONT accepte de supporter ; 

- Travaux de compensation pour former l’assise de la participation maximum du 
groupement : Suite au constat de la dégradation de zones humides au printemps 2025, 
des études complémentaires ont dû être réalisées par le maître d’œuvre, induisant une 
plus-value que DEGREMONT accepte de supporter partiellement à hauteur de  
11 000,00 € HT. 

Vu le Code de la Commande Publique ;  

Vu la délibération n°2025.33 du Comité Syndical du 17 septembre 2025, approuvant la 
passation d’un avenant n°1 en plus et moins-values au marché conclu avec le groupement 
DEGREMONT / PINTO / SOTRAV ; 

Vu la délibération n°2025.41 du Comité Syndical du 20 novembre 2025, approuvant la 
passation d’un avenant n°2 en plus-values au marché conclu avec le groupement 
DEGREMONT / PINTO / SOTRAV ; 

Vu l’avis du Bureau Syndical du 16 septembre 2026 ;  

Entendu le présent exposé, 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical DÉCIDE, à l’unanimité :  

 D’ACCEPTER la passation d’un avenant n°3 en moins-value de 19 225,00 € HT au 
marché de travaux conclu avec le groupement DEGREMONT / PINTO GC / 
SOTRAV, portant le montant du marché à 15 208 631,88 € HT ; 

 D’AUTORISER le Président ou le Vice-président délégué à signer l’avenant n°3 
correspondant ainsi que tout document nécessaire à son exécution. 

 
 
Le secrétaire de séance 
Christophe GILLES 

Fait et délibéré à La Selle en Luitré 
Le 30 septembre 2026 
Pour extrait certifié conforme, 
Le Président, Hubert COUASNON 

 


